



Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional -POA SAN- 2016

Guatemala, enero 2017

Índice:

INTRODUCCIÓN	3
EJECUCIÓN DE META FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2016	4
METODOLOGÍA.....	5
A. La Planificación como punto de partida para el seguimiento del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	6
1. Planificación Operativa Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016:.....	6
B. Seguimiento de la Ejecución Financiera del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016.....	6
1. Seguimiento a la Ejecución Financiera del POASAN 2016.....	6
2. Seguimiento Financiero de las Acciones de la Ventana de los Mil Días –MONIMIL-del año 2016.....	8
C. Seguimiento a la Ejecución de Metas Físicas de los subproductos programados en el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional -POASAN 2016-.	9
1. MINISTERIOS	9
2. SECRETARÍAS	37
3. DESCENTRALIZADAS	40
4. Integración de la Ejecución de Meta Física del POASAN 2016	48
5. COMPARATIVO EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA	50
D. ANÁLISIS DE INDICADORES	52
E. CONCLUSIONES	58
F. RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2017	59
SIGLAS y ACRÓNIMOS	60

INTRODUCCIÓN

El monitoreo se realiza con el objeto de hacer un seguimiento al desarrollo de las actividades programadas, medir los resultados de la gestión y optimizar sus procesos, a través del aprendizaje que resulta de los éxitos y fracasos detectados al comparar lo realizado con lo programado.¹

En el caso específico del Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional –POA SAN 2016- y de la Ventana de los Mil Días, el seguimiento se realiza para verificar el avance en la ejecución física y presupuestaria de las intervenciones planificadas por las instituciones ejecutoras y que a su vez forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-. Los resultados del monitoreo servirán para definir y replantear acciones de planificación, gestión y seguimiento, con el propósito de mejorar la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y de hacer eficiente la ejecución financiera, en el marco del POA SAN y de la Estrategia de Prevención de la Desnutrición Crónica para el 2017.

El informe presenta la ejecución financiera (presupuestaria) y de meta física de los subproductos programados y ejecutados por las 16 instituciones que integran el POASAN así como un seguimiento financiero especial para la acciones de la Ventana de los Mil Días, en el 2016.

Por otro lado incluye el análisis de los indicadores planteados en el POASAN 2016, con el propósito de medir el cumplimiento en la ejecución y entrega de los bienes y servicios en atención a la población más vulnerable.

Con el afán que los lectores posean datos reales y agradeciendo el cumplimiento de las instituciones ejecutoras del POASAN en registrar la información oportunamente, los datos de análisis son generados por el SICOIN, agrupados e interpretados por SESAN.

¹ Cohen E. & Martínez R. Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. División de Desarrollo Social. Chile. CEPAL.

EJECUCIÓN DE META FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2016

1. Cumplimiento de SESAN:

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como ente coordinador del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional². Tiene a su cargo la coordinación de la planificación técnica, articulación y seguimiento de programas, proyectos, acciones y/o intervenciones relacionados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el cumplimiento de La Política General de Gobierno 2016-2020.

La Política General de Gobierno 2016-2020, en el eje de Salud y la prioridad de disminución de la Desnutrición Crónica, relacionado a la Seguridad Alimentaria, salud integral y educación para todos y todas, propone la siguiente meta como Resultado Estratégico de Gobierno “En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”

En este sentido la Secretaría responde:

1. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
2. Decreto No. 32-2005, Ley del sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
3. Política General de Gobierno 2016-2020, Resultado Estratégico de Gobierno “En 2019 se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”

El quehacer de la Secretaría se enfoca en la coordinación de todo lo relacionado a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, interactuando técnicamente con 16 instituciones de Gobierno que ejecutan acciones y/o intervenciones con el propósito de entregar bienes y servicios a la población más vulnerable del país y por el otro lado para la prevención de la desnutrición crónica en menores de 2 años y mujeres embarazadas se hacen todos los esfuerzos necesarios con tres instituciones (MSPAS, MAGA, MIDES) que atienden a dicha población objetivo y que es la prioridad del Resultado Estratégico de Gobierno.

Por otro lado la planificación de la SESAN tiene enfoque de gestión por resultados y para el anteproyecto de presupuesto 2017 la estructura programática de la SESAN fue adaptada para incluir la metodología de gestión por resultados para dar cumplimiento en la coordinación del Resultado estratégico de Gobierno.

² Decreto No. 32-2005, Ley del sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, artículo No. 20.

METODOLOGÍA

Dentro del manual de monitoreo de productos y subproductos de las instituciones ejecutoras del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se menciona de forma general algunos procedimientos básicos para elaborar seguimiento específico como para metas físicas, ejecución financiera, de mortalidad, ventana de los mil días, entre otros. Es por ello que la realización de este documento se tomó en cuenta los procedimientos del manual y otros necesarios. A continuación se detalla la metodología usada para la integración de la información.

1. Planificación en Seguridad Alimentaria y Nutricional para el año 2016, es la base para el seguimiento de meta física y financiera.
 - a. Análisis de las estructuras presupuestarias que las instituciones vincularon al POASAN 2016, la fuente tomada son los reporte del SICOIN.
 - b. Revisión de los subproductos programados por cada institución, haciendo comparaciones de lo programado en el SIINSAN contra el SICOIN, coincidiendo en su mayoría, ya que la parte de planificación de SESAN realiza una buena coordinación con las instituciones.
 - c. Las metas sujetas a seguimiento de cada subproducto se tomaron las programadas en el SICOIN.
2. Seguimiento físico de subproductos vinculados al POA SAN 2016.
 - a. Revisión por institución de los subproductos y sus respectivas metas programados hasta el 31 de diciembre de 2016, las cuales se extraen del SICOIN.
 - b. Revisión y análisis por institución de la ejecución de las metas de los subproductos, hasta el 31 de diciembre de 2016,
 - c. Análisis de las metas programadas contra las metas ejecutadas para determinar el porcentaje de ejecución
 - d. Interpretación de los resultados
 - e. Integración por institución de todas las metas para la integración total de la ejecución de metas del POA SAN 2016
3. Seguimiento financiero de actividades presupuestarias vinculadas al POA SAN 2016
 - a. A través del SICOIN se realiza un seguimiento financiero de las actividades presupuestarias que cada institución vinculó al POASAN.
 - b. Análisis e integración mensual de la ejecución financiera, comparando entre presupuesto vigente y ejecutado para determinar el avance mensual y acumulado, tanto por institución como el global
 - c. Un reporte final de la ejecución de todo el ejercicio 2016.
 - d. De igual manera se realiza el seguimiento de ejecución financiera para las acciones de la ventana de los mil días
4. Análisis de los indicadores
 - a. En el POA SAN 2016 se plantearon tres indicadores que permiten medir el cumplimiento de la meta esperada
 - b. Con los datos de la ejecución física y financiera y de coordinación se realizó el análisis del cumplimiento de la meta, aplicando la fórmula planteada en el indicador.
 - c. Desarrollo de una matriz de seguimiento para cada indicador la cual incluye el resultado, la valorización, gráfica e interpretación
5. Conclusiones.

A. La Planificación como punto de partida para el seguimiento del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

1. Planificación Operativa Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016:

Durante el primer cuatrimestre de 2016 se realizó la reprogramación de la Planificación Operativa Anual de Seguridad Alimentaria y –Nutricional –POA SAN 2016-, este plan integra las actividades presupuestarias y los subproductos, así como las metas y el presupuesto de 16 instituciones del Ejecutivo, siendo estas:

Instituciones que integran el POASAN 2016

Cuadro 1

MINISTERIOS	SECRETARÍAS	DESCENTRALIZADAS
1. MINEDUC 2. MSPAS 3. MINECO 4. MAGA 5. MICIVI 6. MARN 7. MIDES	1. SCEP 2. SBS 3. SOSEP 4. SESAN	1. ICTA 2. INFOM 3. CONALFA 4. INDECA 5. FONTIERRAS

Fuente: SESAN

A partir de la planificación en SAN, las 16 instituciones realizan acciones para la entrega de los bienes y servicios a la población y la SESAN monitorea la ejecución financiera y física a través del SICOIN, con el fin de medir el avance durante todo el año.

El seguimiento del POASAN 2016 comprende las áreas de ejecución física de subproductos de las 16 instituciones y la ejecución financiera; dentro de esta se hace un seguimiento a la ejecución financiera de la ventana de los mil días; y por último el análisis de cumplimiento de los indicadores.

B. Seguimiento de la Ejecución Financiera del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016.

1. Seguimiento a la Ejecución Financiera del POASAN 2016

Paralelamente al proceso de planificación, el equipo de la Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la SESAN, estableció reuniones de coordinación institucional a través del Comité Técnico de Enlace Interinstitucional –CTI-, para hacer énfasis en la importancia de asignar actividades y recursos a las acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional, buscando asegurar acciones para la reducción del hambre estacional y el hambre crónica.

Esta lógica de planificación, permitió a las instituciones ingresar información de su producción institucional y codificación presupuestaria a la aplicación informática desarrollada en el SIINSAN que opera y administra la SESAN, dicha información fue remitida al Ministerio de Finanzas Públicas para darle un seguimiento especial del gasto, y es a partir de ahí que la SESAN realizó informes de avance financiero mensual acumulado, del POA SAN 2016.

En el siguiente cuadro se presenta la ejecución por institución y el porcentaje de lo ejecutado durante todo el año.

**Ejecución financiera del Plan Operativo Anual 2016 de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Expresado en millones de Quetzales.**

Cuadro 2.

INSTITUCIONES	POA SAN 2016			
	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
MINISTERIOS	4.440.229.978	3.739.497.040	2.785.393.069	74%
1 MINEDUC	779.201.000	779.201.000	614.369.482	79%
2 MSPAS	1.178.659.317	1.062.736.188	932.127.007	88%
3 MINECO	699.500	276.549	135.181	49%
4 MAGA	457.684.519	537.666.499	464.929.705	86%
5 MICIVI	1.245.987.982	773.578.425	204.951.352	26%
6 MARN	7.560.356	7.803.065	7.009.295	90%
7 MIDES	770.437.304	578.235.314	561.871.045	97%
SECRETARÍAS	85.820.963	108.349.776	103.930.194	96%
8 SCEP	2.992.055	2.433.000	2.353.703	97%
9 SBS	1.604.740	1.742.508	1.736.503	100%
10 SOSEP	59.417.129	63.886.616	63.545.044	99%
11 SESAN	21.807.039	40.287.652	36.294.944	90%
DESCENTRALIZADAS	502.123.979	502.918.618	330.153.213	66%
12 ICTA	39.500.000	39.500.000	37.841.927	96%
13 INFOM	98.681.039	98.681.039	29.543.052	30%
14 CONALFA	173.535.920	174.189.540	112.328.283	64%
15 INDECA	15.607.000	15.607.000	10.727.888	69%
16 FONTIERRAS	174.800.020	174.941.039	139.712.065	80%
OTROS APORTES	-	0	0	0%
TOTAL	5.028.174.920	4.350.765.434	3.219.476.477	74%

Fuente: SICOIN, Elaborado por SESAN

El seguimiento financiero durante el año 2016, muestra que el total ejecutado asciende a un 74% del presupuesto vigente con el que finalizó el periodo para el POA SAN. De esta manera se puede observar que las secretarías son las de mayor ejecución, cuatro ministerios están con una ejecución arriba del 88% y el grupo de las instituciones descentralizadas tienen la ejecución más baja.

2. Seguimiento Financiero de las Acciones de la Ventana de los Mil Días –MONIMIL-del año 2016

Es un proceso sistemático a través del cual, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) realiza visitas a Servicios del Primer Nivel de Atención (Puestos de Salud) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para documentar información relacionada a disposición de insumos básicos para la atención de las acciones de la Ventana de los Mil Días.

En 2016 se realizaron tres monitoreos para identificar la existencia de recursos e insumos disponibles para entregar los bienes y servicios incluidos dentro de la Ventana de los Mil Días, con el objeto final de apoyar a la reducción la desnutrición crónica infantil. Dichos informes se publicaron en el portal Web www.siinsan.gob.gt. El contenido de estos informes refleja la situación de la Red Nacional de Puestos de Salud al momento de recolección de la información.

Por otro lado la Secretaría realizó un seguimiento mensual acumulado de la ejecución financiera de las acciones de la ventana de los mil días identificadas y codificadas en el SICOIN, la ejecución acumulada durante todo el año 2016, se presenta en el siguiente cuadro.

Ejecución Financiera de las acciones de la ventana de los mil días Expresado en Quetzales

Cuadro 3

ACCIONES VENTANA 1000 DÍAS	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1 Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna	140,690,439	38,133,292	32,779,342	86%
2 Suplementación de Zinc Terapéutico en el Manejo de la Diarrea	11,500,648	12,382,081	11,085,343	90%
3 Suplementación de Vitamina A y Micronutrientes a niños y niñas	191,967,339	48,323,581	35,832,027	74%
4 Desparasitación y Vacunación de Niños y Niñas	372,302,568	488,737,466	445,953,911	91%
5 Suplementación con Micronutrientes, Hierro y Ácido Fólico a Mujer en Edad Fértil	26,182,053	25,181,102	22,906,305	91%
6 Mejoramiento de la Alimentación Complementaria a Partir de los Seis Meses	8,413,878	5,245,064	4,064,079	77%
7 Fortificación de los Alimentos Básicos con Micronutrientes	-	0	0	0%
8 Tratamiento oportuno de Desnutrición Aguda Moderada y Severa, utilizando ATLC	-	0	0	0%
TOTAL	751,056,925	618,002,586	552,621,006	89%

Fuente: SICOIN, Elaborado por SESAN

La Ejecución financiera total de las acciones de la ventana de los mil días para el periodo 2016 fue del 89%, aunque se pueden visualizar que 2 acciones no tuvieron presupuesto vigente por ende no tubo ejecución. El resultado de la ejecución se basa en el total del presupuesto vigente con que cerró en el año, sobre el cual se calculó el porcentaje del ejecutado

C. Seguimiento a la Ejecución de Metas Físicas de los subproductos programados en el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional -POASAN 2016-.

El Seguimiento de la ejecución de las metas de los subproductos programados en el POA SAN para el año 2016, comprende el análisis de la meta programada y la vigente donde se pueden ver las modificaciones realizadas durante todo el año y la meta ejecutada que determina el porcentaje sobre la meta vigente. A continuación se presenta un cuadro por institución donde integra los subproductos vinculados al POA SAN con la meta programada, la vigente, la ejecutada y el porcentaje de ejecución.

1. MINISTERIOS

a. Ministerio de Educación –MINEDUC-

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 4

Ministerio de Educación -MINEDUC-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PREPRIMARIA				
	NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	506,123	442,833	411,765	93%
2	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRIMARIA				
	NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	2,301,502	2,058,948	1,977,119	96%

Fuente: SICOIN, Elaborado por SESAN

El Ministerio de Educación –MINEDUC -logró muy buenos resultados de avance en los subproductos programados en el POASAN 2016, beneficiando así a dos millones trescientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro (2,388,884) niños con alimentación escolar, de nivel preprimaria y primaria.

b. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- se vinculó con el POA SAN 2016, con 35 actividades presupuestarias relacionadas con 110 subproductos. Es el Ministerio que tiene a su cargo las acciones de la ventana de los 1000 días ya que es el conjunto de intervenciones más efectiva de salud pública, para mejorar la nutrición en el país.

De los 110 subproductos programados únicamente 1 tuvo porcentaje de avance del 4% el cual corresponde al subproducto “mujeres embarazadas y madre lactante con alimentación complementaria”, los subproductos con mayor porcentaje de avance fueron “niño y niña menor de 1 año con dos dosis de rotavirus” y “niño y niña menor de 1 año vacunado con dos dosis de vacuna antineumocócica”, obteniendo ambos un porcentaje de 86%. En los siguientes cuadros se muestran los subproductos que vinculó el MSPAS- al POASAN 2016.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5a

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
1	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE				
	NIÑO Y NIÑA RECIÉN NACIDO VACUNADO CON UNA DOSIS DE HEPATITIS B ANTES DE CUMPLIR 24 HORAS DE VIDA.	161,833	162,068	109,729	68%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO VACUNADO CON DOS DOSIS DE ROTAVIRUS.	268,946	249,610	213,666	86%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO VACUNADO CON DOS DOSIS DE VACUNA ANTINEUMOCÓCICA.	244,195	232,684	199,736	86%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON UNA DOSIS DE VACUNA BCG.	300,528	293,467	231,252	79%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON TRES DÓISIS DE VACUNA ANTI POLIO.	264,137	239,446	199,486	83%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON TRES DOSIS DE VACUNA PENTAVALENTE.	289,789	306,089	259,814	
	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 12 MESES DE EDAD VACUNADO CON 2 DOSIS DE VACUNA INFLUENZA ESTACIONAL.	205,676	169,340	91,408	54%
	LOGÍSTICA PARA ADQUISICIÓN DE VACUNAS.	14	33	15	45%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5b

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
2	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE				
	NIÑO Y NIÑA DE 18 MESES DE EDAD CON PRIMER REFUERZO DE POLIO Y DPT.	238,226	218,979	178,671	82%
	NIÑO Y NIÑA DE 4 AÑOS DE EDAD CON SEGUNDO REFUERZO DE POLIO Y DPT.	257,009	238,613	201,364	84%
	NIÑO Y NIÑA DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO CON DOS DOSIS DE VACUNA SPR.	120,805	124,482	92,216	74%
	NIÑO Y NIÑA DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO CON REFUERZO DE VACUNA ANTINEUMOCÓCICA.	96,991	91,849	53,397	58%
	NIÑO Y NIÑA DE 12 MESES A MENOR DE 36 MESES DE EDAD VACUNADO CON 2 DOSIS DE VACUNA INFLUENZA ESTACIONAL.	104,840	79,073	12,298	16%
3	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE RECIBE CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL				
	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN EL LAVADO DE MANOS.	580,048	688,553	522,733	76%
	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN LACTANCIA MATERNA.	391,850	376,546	320,339	85%
	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	301,495	289,243	241,792	84%
	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN EL MONITOREO DE CRECIMIENTO.	274,345	305,715	244,373	80%
	MADRE DE NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DEL NIÑO/A (LAVADO DE MANOS MONITOREO DE CRECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA).	479,164	439,382	325,605	74%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5c

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
4	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO				
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON MONITOREO DE CRECIMIENTO.	308,280	329,489	277,628	84%
	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 2 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO.	265,150	245,984	196,825	80%
	NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO.	593,842	556,407	437,531	79%
5	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES				
	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 1 AÑO SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON VITAMINA A.	216,095	172,775	131,931	76%
	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 2 AÑOS SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON VITAMINA A.	273,887	208,209	152,713	73%
	NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON VITAMINA A.	388,966	326,543	129,412	40%
	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 1 AÑO SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS.	194,090	186,999	115,846	62%
	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 2 AÑOS SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS.	222,755	181,494	104,461	58%
	NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS.	474,237	420,919	227,991	54%
	LOGÍSTICA PARA ADQUISICIÓN DE MICRONUTRIENTES.	14	62	11	18%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5d

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
6	MUJER EN EDAD FÉRTIL SUPLEMENTADA CON MICRONUTRIENTES				
	MUJER EMBARAZADA SUPLEMENTADA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO.	357,526	339,432	289,097	85%
	MUJER PUÉRPERA SUPLEMENTADA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO.	181,255	166,069	124,924	75%
	MUJER EN EDAD FÉRTIL (10 A 52 AÑOS) SUPLEMENTADA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO.	1,906,243	1,650,406	1,277,544	77%
7	NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS CON DESPARASITACIÓN				
	NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS CON DESPARASITACIÓN.	580,270	502,286	357,755	71%
8	VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO				
	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POZOS MECÁNICOS VIGILADOS.	45,245	69,578	44,720	64%
	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POZOS MECÁNICOS CON NIVELES ADECUADOS DE CLORO RESIDUAL.	81,252	84,904	31,583	37%
	ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y POZOS MECÁNICOS MEJORADOS POR CONTAMINACIÓN BACTEREOLÓGICA.	25,876	23,829	12,863	54%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5e

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
9	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA				
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA.	823,016	752,437	593,231	79%
10	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA				
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA.	380,001	364,349	264,623	73%
11	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA				
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA.	10,196	8,681	5,659	65%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA.	3,687	8,375	3,774	45%
12	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 24 MESES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VITACEREAL				
	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENORES DE 24 MESES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VITACEREAL.	402,122	340,636	108,952	32%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5f

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
13	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE UTILIZAN ALIMENTOS TERAPÉUTICOS LISTOS PARA CONSUMO (ATLC)				
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE UTILIZAN ALIMENTOS TERAPÉUTICOS LISTOS PARA CONSUMO (ATLC).	1,528	1,649	1,018	62%
14	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE				
	NIÑO Y NIÑA RECIÉN NACIDO VACUNADO CON UNA DOSIS DE HEPATITIS B ANTES DE CUMPLIR 24 HORAS DE VIDA.	25,726	20,700	13,922	67%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO VACUNADO CON DOS DOSIS DE ROTAVIRUS.	78,028	68,271	48,838	72%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO VACUNADO CON DOS DOSIS DE VACUNA ANTINEUMOCÓCICA.	84,990	83,763	63,056	75%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON UNA DOSIS DE VACUNA BCG.	96,206	81,656	57,110	70%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON TRES DÓISIS DE VACUNA ANTI POLIO.	96,651	81,574	57,629	71%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON TRES DOSIS DE VACUNA PENTAVALENTE.	94,154	85,819	59,184	69%
	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 12 MESES DE EDAD VACUNADO CON 2 DOSIS DE VACUNA INFLUENZA ESTACIONAL.	66,600	47,018	17,841	38%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5g

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
15	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE				
	NIÑO Y NIÑA DE 18 MESES DE EDAD CON PRIMER REFUERZO DE POLIO Y DPT.	84,439	65,159	46,220	71%
	NIÑO Y NIÑA DE 4 AÑOS DE EDAD CON SEGUNDO REFUERZO DE POLIO Y DPT.	90,510	64,189	43,984	69%
	NIÑO Y NIÑA DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO CON DOS DOSIS DE VACUNA SPR.	32,963	32,228	22,212	69%
	NIÑO Y NIÑA DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO CON REFUERZO DE VACUNA ANTINEUMOCÓCICA.	26,399	26,417	15,868	60%
	NIÑO Y NIÑA DE 12 MESES A MENOR DE 36 MESES DE EDAD VACUNADO CON 2 DOSIS DE VACUNA INFLUENZA ESTACIONAL.	24,505	19,584	4,123	21%
16	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE RECIBE CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL				
	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN EL LAVADO DE MANOS.	168,851	141,703	106,868	75%
	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN LACTANCIA MATERNA.	95,403	84,155	51,928	62%
	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	104,621	93,288	55,522	60%
	MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN EL MONITOREO DE CRECIMIENTO.	104,463	108,349	68,890	64%
	MADRE DE NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DEL NIÑO/A (LAVADO DE MANOS MONITOREO DE CRECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA).	340,923	310,605	243,936	79%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5h

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PREPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
17	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO				
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON MONITOREO DE CRECIMIENTO.	91,342	81,388	58,518	72%
	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENORES DE 2 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO.	108,486	90,927	67,297	74%
	NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO.	198,240	172,894	118,197	68%
18	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES				
	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 1 AÑO SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON VITAMINA A.	69,792	57,534	37,507	65%
	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 2 AÑOS SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON VITAMINA A.	78,870	63,511	38,423	60%
	NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON VITAMINA A.	131,604	106,388	42,842	40%
	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 1 AÑO SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS.	65,102	56,410	29,889	53%
	NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 2 AÑOS SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS	80,914	70,205	39,041	56%
	NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS.	175,207	153,888	66,511	43%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5i

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUETARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
19	MUJER EN EDAD FÉRTIL SUPLEMENTADA CON MICRONUTRIENTES				
	MUJER EMBARAZADA SUPLEMENTADA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO.	86,813	76,137	54,760	72%
	MUJER PUÉRPERA SUPLEMENTADA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO.	69,824	61,690	41,792	68%
	MUJER EN EDAD FÉRTIL (10 A 52 AÑOS) SUPLEMENTADA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO.	588,636	493,861	303,922	62%
20	NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS CON DESPARASITACIÓN				
	NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS CON DESPARASITACIÓN.	180,602	159,094	95,880	60%
21	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA				
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA.	205,082	188,543	138,733	74%
22	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA				
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA.	117,988	99,882	59,592	60%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5j

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
23	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA				
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA.	4,653	3,262	1,512	46%
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA.	2,301	2,007	848	42%
24	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 24 MESES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VITACEREAL				
	NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENORES DE 24 MESES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VITACEREAL.	112,058	96,272	22,285	23%
25	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE UTILIZAN ALIMENTOS TERAPÉUTICOS LISTOS PARA CONSUMO (ATLC)				
	NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE UTILIZAN ALIMENTOS TERAPUTICOS LISTOS PARA CONSUMO (ATLC).	733	785	280	36%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5k

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
26	MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA				
	POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS Y SEÑALES DE PELIGRO PARA LA TOMA DE DECISIONES.	1,250,342	1,178,943	779,898	66%
	MUJER DETECTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO.	288,908	261,883	207,302	79%
	MUJERES ATENDIDAS POR COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS.	66,865	67,419	48,688	72%
	MUJERES CON COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS REFERIDAS OPORTUNAMENTE A UN SERVICIO DE MAYOR RESOLUCIÓN.	53,439	33,499	23,836	71%
	MUJER DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD Y/O EMBARAZADA VACUNADA CON TRES DOSIS DE TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA TD).	468,944	357,723	242,520	68%
	MUJER EMBARAZADA CON 4 CONTROLES PRENATALES.	144,661	129,718	79,759	61%
27	MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL POR PERSONAL CALIFICADO				
	MUJER ATENDIDA DURANTE EL PARTO EN INSTITUCIÓN DE SALUD POR PROVEEDOR CALIFICADO.	150,210	167,722	140,663	84%
	MUJER ATENDIDA POR URGENCIAS OBSTÉTRICAS DURANTE EL PARTO.	55,795	65,024	48,391	74%
	MUJER ATENDIDA DURANTE EL PUERPERIO EN INSTITUCIÓN DE SALUD POR PROVEEDOR CALIFICADO.	170,864	166,252	115,779	70%
	POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL.	175,886	154,767	118,310	76%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5I

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
28	RECIÉN NACIDO O NEONATO ATENDIDO				
	POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO.	338,564	347,703	224,227	64%
	NEONATO ATENDIDO POR COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO.	30,803	32,364	19,354	60%
	NEONATO ATENDIDO EN LAS PRIMERAS 48 HORAS DE VIDA.	169,769	181,411	131,010	72%
	NEONATO DETECTADO Y REFERIDO POR URGENCIAS MÉDICAS.	11,027	13,796	8,798	64%
29	POBLACION CON ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				
	POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA QUE UTILIZAN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	775,114	751,614	583,164	78%
	MUJER CON TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CÉRVIX.	302,778	243,209	148,618	61%
	LOGÍSTICA PARA ADQUISICIÓN DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	14	14	11	79%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5m

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016			
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
30	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VITACEREAL			
MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VITACEREAL.	400,161	325,062	137,211	42%
31	MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA			
POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS Y SEÑALES DE PELIGRO PARA LA TOMA DE DECISIONES.	766,781	641,087	442,621	69%
MUJER DETECTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO.	71,369	68,379	40,575	59%
MUJER EMBARAZADA CON 4 CONTROLES PRENATALES.	102,992	87,008	64,012	74%
MUJERES ATENDIDAS POR COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS.	10,147	7,816	5,460	70%
MUJER DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD Y/O EMBARAZADA VACUNADA CON TRES DOSIS DE TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA TD).	357,156	310,916	205,993	66%
MUJER CON COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS REFERIDAS OPORTUNAMENTE A UN SERVICIO DE MAYOR RESOLUCIÓN.	5,926	5,822	3,035	52%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 5n

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
32	MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN DEL PARTO COMUNITARIO POR PERSONAL CALIFICADO				
	MUJER ATENDIDA DURANTE EL PARTO EN LA COMUNIDAD POR PROVEEDOR CALIFICADO.	8,186	8,000	4,512	56%
	MUJER ATENDIDA DURANTE EL PUERPERIO EN LA COMUNIDAD POR PROVEEDOR CALIFICADO.	35,718	31,725	17,401	55%
	POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL.	550,960	538,128	357,081	66%
33	RECIÉN NACIDO O NEONATO ATENDIDO				
	POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO.	308,583	235,649	61,342	26%
	NEONATO ATENDIDO EN LAS PRIMERAS 48 HORAS DE VIDA.	21,172	25,938	16,278	63%
	NEONATO DETECTADO Y REFERIDO POR URGENCIAS MÉDICAS.	5,516	5,304	1,272	24%
34	POBLACIÓN CON ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR				
	POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA QUE UTILIZAN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	373,951	307,003	239,293	78%
	MUJER CON TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CÉRVIX.	211,046	169,510	106,937	63%
35	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VITACEREAL				
	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VITACEREAL.	48,009	39,729	1,672	4%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

c. Ministerio de Económica –MINECO-

El Ministerio de Economía –MINECO- en el subproducto programado para el año 2016, “Artesanos y artesanas capacitados en servicios de desarrollo de oferta artesanal, nuevos diseños de artesanías y presentación de colecciones para participación en ferias internacionales” logró beneficiar a 1,984 personas capacitadas con un porcentaje de avance del 99%.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 6

Ministerio de Economía -MINECO-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1	SERVICIOS DE ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS PRARA MEJORAR LA INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD				
	ARTESANOS Y ARTESANAS CAPACITADOS EN SERVICIOS DESARROLLO DE OFERTA ARTESANAL, NUEVOS DISEÑOS DE ARTESANÍAS Y PRESENTACIÓN DE COLECCIONES PARA PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES.	2,000	2,000	1,984	99%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

d. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- contribuye al desarrollo rural e integral mediante la ejecución de diversos programas y proyectos, que contribuyen con la Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el POASAN 2016 identificó diez actividades presupuestarias vinculadas con 27 subproductos. De los 27 subproductos programados únicamente 5 de ellos no obtuvieron ejecución, los 22 subproductos restantes tuvieron buen resultado de avance, los cuales se muestran en los siguientes cuadros

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 7a

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
1	ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD				
	JEFES DE HOGAR CON ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.	21,172	49,453	49,453	100%
	JEFAS DE HOGAR CON ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.	22,244	57,814	57,814	100%
2	ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES				
	JEFAS DE HOGAR CON ALIMENTOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD A RIESGO Y DESASTRES.	17,340	75,761	71,998	95%
	JEFES DE HOGAR CON ALIMENTOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD A RIESGO Y DESASTRES.	16,395	51,273	50,303	98%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 7b

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
3	APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS				
	JEFES DE HOGAR EN ALTA VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA CON CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO.	28,835	21,100	20,766	98%
	JEFAS DE HOGAR EN ALTA VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA CON CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO.	1,750	7,000	7,000	100%
	JEFES DE HOGAR EN ALTA VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA CON INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES.	982,081	21,100	21,100	100%
	JEFAS DE HOGAR EN ALTA VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA CON INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES.	14,000	7,000	7,000	100%
	ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS CON CAPACITACIÓN ASESORÍA TÉCNICA E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS.	498	167	167	100%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 7c

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016			
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
4	APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR			
MUJERES CON ASESORIA TECNICA EN PRACTICAS DEL HOGAR Y EL APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS.	153,174	96,471	85,106	88%
MUJERES CON BIENES OPTIMIZADORES DE RECURSOS PARA PROTECCION DE LA SALUD EN EL HOGAR RURAL.	17,414	1,101	0	0%
5	ATENCION A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMATICOS Y DESASTRES NATURALES			
FAMILIAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMATICOS Y DESASTRES NATURALES BENEFICIADAS CON ALIMENTOS.	97,982	0	0	0%
PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON RESERVORIOS DE AGUA ALJIBES CAPTADORES DE AGUA DE LLUVIA Y SISTEMAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA RIEGO.	672	1	1	100%
PRODUCTORES AGROPECUARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA DE CHIXOY CON ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA INCORPORACION DE HECTAREAS CON SISTEMA DE RIEGO.	1	1	1	100%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 7d

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
6	AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA				
	PROMOTORES (AS) VOLUNTARIOS Y AGRICULTORES (AS) RURALES DE INFRA Y SUBSISTENCIA CON BIENES AGROPECUARIOS PARA MEJORAR SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS.	773,135	775,035	1,894	0%
	JOVENES RURALES CON CAPACITACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AMBIENTALES Y SOCIALES.	6,400	10,000	7,665	77%
	JOVENES RURALES CON ASESORIA TECNICA EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AMBIENTALES Y SOCIALES.	10,000	10,000	7,348	73%
	AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA CON INSUMOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.	750,461	5,210	5,275	101%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 7e

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
7	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE				
	PRODUCTORES (AS) ASISTIDOS TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE PARA FORTALECIMIENTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES.	92,779	14,391	13,649	95%
	PERSONAS ASISTIDAS TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE PARA EL ACCESO A SERVICIOS E INSUMOS BÁSICOS DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.	261,688	7,643	7,236	95%
8	ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETEN				
	PRODUCTORES ORGANIZADOS CON ASESORIA TECNICA PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD Y MEJORAR SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS.	2,797	2,129	1,506	71%
	PRODUCTORES ORGANIZADOS CON CAPACITACION PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD Y MEJORAR SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS.	1,385	4,278	3,646	85%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 7f

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
8	ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETEN				
	GRUPOS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON ASESORIA PARA CONSTITUIRSE LEGALMENTE.	9	8	8	100%
	PRODUCTORES CON BIENES PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD Y MEJORAR SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS.	83,151	217,622	201,513	93%
	GRUPOS DE MUJERES DE SUBSISTENCIA RECIBEN AVES E INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE MINIGRANJAS Y PRODUCCION DE HUEVO.	3,255	5,500	5,500	100%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

e. Ministerio de Comunicación Infraestructura y vivienda.

El Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda MICIVI- contribuye al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del país, así como a la política de vivienda y asentamientos humanos, es por ello la importancia de las acciones en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional del ministerio. Para el POASAN 2016 vinculó cinco actividades presupuestarias.

El aporte ejecutado en vivienda y carreteras rurales en 2016 fue muy bajo; también es importante resaltar que la vinculación de los subproductos del ministerio al POASAN 2016, no recibió la retroalimentación solicitada a través del CTI y coordinaciones directas por parte de SESAN, es por ello que los subproductos que aparecen no fueron validados. En los cuadros del grupo 8 se muestra el comportamiento del ministerio en relación a la ejecución de los subproductos vinculados

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 8a

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda MICIVI-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
1	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO				
	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA-2 ORIENTE ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO.	19	3	1	33%
	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA-2 OCCIDENTE COCALES - TECUN UMAN.	30	5	3	60%
3	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES				
	REPOSICION CARRETERA RDSM 18 TRAMO TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION).	1	4	0	0%
	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJ (REHABILITACION).	5	20	4	20%
	REPOSICION CARRETERA RDSM 13 TRAMO RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION).	5	4	0	0%
	REPOSICION CARRETERA RDSM 02 TRAMO DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION).	1	4	0	0%
	REPOSICION CARRETERA RD SM-16 TRAMO TEJUTLA - COMITANCILLO.	2	4	0	0%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 8b

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda MICIVI-				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016			
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
5	CONSTRUCCION AMPLIACION REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA			
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARENAL JALAPA JALAPA. CODIGO UDI 21-01-0071-43.	138	4	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN ZONA 8 CIUDAD PERONIA VILLA NUEVA GUATEMALA.	1,716	51	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEPAC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO. CODIGO UDI 04-06-0322-43.	71	6	0	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO QUEXLEMUJ COMITANCILLO SAN MARCOS. CODIGO UDI 12-04-0202-43.	86	86	0	0%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 8c

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda MICIVI-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
5	CONSTRUCCION AMPLIACION REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA				
	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO ALDEA PAVILTZAJ CUILCO HUEHUETENANGO. CODIGO UDI 13-04-0034-43.	71	71	0	0%
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA VICTOR MANUEL MONTERROSO GRANADOS BARRIO EL CALVARIO CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO UDI 06-01-1346-43.	510	407	0	0%
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA. CODIGO UDI 06-10-0320-43.	121	3	0	0%
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL EL QUETZAL ALDEA LA FUENTE JALAPA JALAPA. CODIGO UDI 21-01-0199-43.	223	1	0	0%
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON BUENA VISTA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA. CODIGO UDI 06-10-0301-43.	31	31	0	0%
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESPERANZA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA. CODIGO UDI 06-10-0311-43.	177	5	0	0%
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO CHATO SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA. CODIGO UDI 06-10-0443-43.	50	1	0	0%
	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA. CODIGO UDI 07-05-0160-43.	429	213	0	0%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 8d

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda MICIVI-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
6	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA				
	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO NORTE SAN ANDRES PETEN.	854	172	0	0%
	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JM 5 AVENIDA ZONA 1 AGUACATAN HUEHUETENANGO.	143	143	0	0%
	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA SECTOR EL MOLINO BARRIO SAN FRANCISCO CUNEN QUICHE. CODIGO UDI 14-10-0038-45 Y 14-10-0059-46.	572	572	0	0%
7	CONSTRUCCION AMPLIACION REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA				
	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	71	71	0	0%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 8e

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda MICIVI-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
8	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA				
	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA.	14,466	7,495	3,098	41%
	FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE LOTE CON SERVICIOS BÁSICOS.	851	106	36	34%
	FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE LOTE CON VIVIENDA.	403	149	131	88%
	FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE MODULO HABITACIONAL EN PROPIEDAD HORIZONTAL.	50	25	0	0%
	FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REPARACION DE VIVIENDA	238	92	89	97%
	FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA LA INTRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS DE APOYO A LA VIVIENDA.	10	10	0	0%
	FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA.	12,914	7,113	2,842	40%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

f. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- logró buenos resultados de avance en los tres subproductos programados en el POASAN 2016,

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 9

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA				
	POBLACION GUATEMALTECA BENEFICIADA CON LA RECOLECCION DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS,	2,918	2,918	2,647	91%
2	CONTROL DE LA CONTAMINACION HÍDRICA				
	ENTES GENERADORES DE AGUAS RESIDUALES Y COMITES DE CUENCAS BENEFICIADOS CON INFORMES TECNICOS DE CONTROL DE LA CONTAMINACION HIDRICA,	325	325	325	100%
3	CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA				
	PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE PROTECCION Y CONSERVACION DEL SUELO AGUA Y BOSQUE,	51,782	51,782	51,461	99%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

g. Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-

El Ministerio de Desarrollo Social a través de los programas sociales aporta importantes intervenciones que contribuyen a cerrar las brechas del desarrollo a la población que más lo necesita, con la salvedad que el servicio social sea verificable y ejecutado de manera transparente. El MIDES aporta intervenciones como las transferencias monetarias condicionadas con énfasis en salud y educación priorizado la entrega en los departamentos del occidente.

Asimismo, en acuerdo ministerial se incluye la intervención Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social “Mi Bolsa Segura” del MIDES, como mecanismo de protección social, que genera condiciones para la asistencia alimentaria y el acceso a productos de la canasta básica Alimentaria a las familias que viven en condición de pobreza y pobreza extrema residentes en áreas urbanas y rurales del departamento de Guatemala, las cuales serán identificadas con base a los mecanismos de focalización geográfica e individual establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social el Departamento de Guatemala, en el 2016 se vieron beneficiadas 946,785 familias

Ejecución de meta física de subproductos
MIDES

Cuadro 10

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016			
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1 BOLSA DE ALIMENTOS				
FAMILIAS QUE VIVEN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA O SUFREN DE EMERGENCIA, CRISIS O CONFLICTOS SOCIALES QUE RECIBEN BOLSA DE ALIMENTOS.	825,553	53,291	34,816	65%
2 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ENFASIS EN SALUD				
FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 5 AÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA, QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS.	556,244	592,971	592,897	100%
3 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ENFASIS EN EDUCACION				
FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 Y 15 AÑOS QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS.	216,774	623,845	582,093	93%
4 TRANSFERENCIA MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS				
FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS QUE RECIBEN TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS.	327,378	560,473	509,478	91%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

2. SECRETARÍAS

h. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP

La Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP- logró buenos resultados de avance en los subproductos programados en el POASAN 2016, siendo su objetivo el coordinar administrar y ejecutar las políticas del gobierno de la República en materia de desarrollo urbano y rural.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 11

Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -SCEP-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016				
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución	
1	APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO				
	CONSEJO DE DESARROLLO CON ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.	1,609	1,301	1,301	100%
	PERSONAS INTEGRADAS AL REGISTRO NACIONAL DE CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO.	1	1	1	100%
	CONSEJOS DE DESARROLLO BENEFICIADOS CON ASISTENCIA ADMINISTRATIVA.	11	12	12	100%
	CONSEJOS DE DESARROLLO BENEFICIADOS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.	502	800	800	100%
	CONSEJOS DE DESARROLLO CON INFORMES DE ASESORÍA TÉCNICA EN INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE RIESGO EN EL CICLO DE PROYECTOS.	1,095	400	400	100%
	PERSONAS BENEFICIADAS CON INFORMES DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE RECURSOS DE INVERSIÓN.	0	88	88	100%
2	FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO				
	PERSONAS DEL SISTEMA DE CONSEJO DE DESARROLLO CAPACITADOS EN TEMAS DE DESARROLLO.	200	138	138	100%
	FUNCIONARIOS Y PERSONAS INDIVIDUALES CAPACITADOS EN TEMAS DE DESARROLLO.	70	80	80	100%
	FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN PROCEDIMIENTOS Y LEYES DE ADMINISTRACION Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN.	118	50	50	100%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN.

i. Secretaría de Bienestar Social –SBS-

La Secretaria de Bienestar Social vinculó un subproducto al POASAN 2016 siendo este “Niños y niñas atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social”, beneficiando a 4,540 niños y niñas. La SBS- contribuye con parte de su presupuesto a las acciones en SAN ya que los servicios prestados están dirigidos al mejoramiento de la situación nutricional de los niños.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 12

Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República -SBS-				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016			
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1 ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE MADRES Y PADRES TRABAJADORES DE ESCASOS RECURSOS				
NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS PARA SU DESARROLLO NUTRICIONAL, PSICOLÓGICO Y SOCIAL.	5,512	4,574	4,540	99%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

j. Secretaría Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP-

La Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente en el subproducto programado para el 2016, “Niños y niñas de 6 meses de edad beneficiados con alimentación complementaria”, benefició a 15,239, niños y niñas. La SOSEP- contribuye con parte de su presupuesto a las acciones en SAN, lo que ayudará a lograr la meta de reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica al 2019.

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 13

Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente -SOSEP-				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POA SAN 2016			
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1 PROMOCION COMUNITARIA Y ASISTENCIA ALIMENTARIA				
NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESE DE EDAD BENEFICIADOS CON ALIMENTACION COMPLEMENTARIA.	15,804	15,804	15,239	96%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

k. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República – SESAN-

El cumplimiento de las metas de la SESAN se basa en el rol coordinador del SINASAN y dentro del cumplimiento de dicho mandato. A continuación se mencionan algunos puntos importantes durante el 2016

- Reprogramación del POASAN 2016
- Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2017
- 4 Pronósticos de SAN, para la toma de decisiones
- Estrategia Nacional para la Reducción de la desnutrición Crónica
- 7 Reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN-
- Apoyo para el Funcionamiento de Comisiones SAN

Ejecución de meta física de subproductos

Cuadro 14

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República -SESAN-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POASAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1	COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				
	PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA SINASAN.	0	1	1	100%
	INFORME DE CAPACITACIONES SOBRE SAN A PERSONAL DEL SINASAN.	0	22	22	100%
	SINASAN CON INFORME DE ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL PESAN 2016-2020.	0	1	1	100%
2	MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				
	SINASAN CON INFORMES DE MONITOREO DEL POA SAN 2016.	0	4	4	100%
	SINASAN CON INFORMES DE PRONÓSTICOS DE SAN.	0	4	4	100%
	SINASAN CON INFORME DE AVANCE DEL PESAN 2016-2020.	0	1	1	100%
3	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				
	SINASAN CON HERRAMIENTAS SISTEMATIZADAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y MONITOREO.	0	1	1	100%
	CODESAN CON INFORMACIÓN SISTEMATIZADA PARA ANÁLISIS SITUACIONAL EN ÁMBITOS TERRITORIALES.	0	7	7	100%
4	COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				
	SINASAN CON INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN SAN	0	3	3	100%
	SINASAN CON INFORME DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	0	1	1	100%
5	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				
	COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN CON ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.	0	22	22	100%
	INFORME DEL PLAN DE PROTECCIÓN SOCIAL CONTRA EL HAMBRE ESTACIONAL PARA SINASAN.	0	1	1	100%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

3. DESCENTRALIZADAS

I. Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, -ICTA-

El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, -ICTA-dentro de su misión esta generar y promover la ciencia y tecnología agrícola, lo que contribuye al desarrollo agrícola de Guatemala vinculando este con las acciones en SAN, para el 2016 logró buenos resultados en los subproductos programados obteniendo porcentajes de 100% y 91%.

Ejecución meta física de subproductos

Cuadro 15

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola -ICTA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POASAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1	GENERACION DE TECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION AGRICOLA				
	EMISION DE INFORMACION CIENTIFICA DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION AGRÍCOLA.	65	48	48	100%
2	PRODUCCION DE SEMILLA Y SERVICIOS TECNICOS				
	AGRICULTORES Y EMPRESAS BENEFICIADOS CON SEMILLA BÁSICA, REGISTRADA Y CERTIFICADA DE GRANOS BÁSICOS.	326	9	9	100%
	AGRICULTORES BENEFICIADOS CON SEMILLA REGISTRADA Y CERTIFICADA DE TUBÉRCULOS.	349,823	100,000	100,000	100%
	PERSONAS BENEFICIADAS CON PRODUCCION DE ÁRBOLES FRUTALES, PLANTAS MEDICINALES Y BAMBÚ.	1,200,000	6,000	6,000	100%
	EMPRESAS, PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIADAS CON ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLA DE GRANOS BÁSICOS.	1,253	550	501	91%
3	PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA				
	PERSONAS BENEFICIADAS CON JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA.	10	7	7	100%
	PERSONAS BENEFICIADAS CON CAPACITACIONES EN TECNOLOGIA AGRÍCOLA.	10	47	47	100%
	AGRICULTORES BENEFICIADOS CON DIAS DE CAMPO PARA CONOCER LA TECNOLOGÍA GENERADA POR EL INSTITUTO.	118	25	25	100%
	PERSONAS BENEFICIADAS CON VISITAS GUIADAS PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTO EN	43	30	30	100%
	PERSONAS BENEFICIADAS CON PUBLICACIONES TÉCNICAS.	1,650	5	5	100%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

m. Instituto de Fomento Municipal, -INFOM-

El INFOM- tiene como finalidad planificar y Ejecutar proyectos de Agua y Saneamiento Rural, siendo sus actividades vinculadas al POASAN la construcción de acueductos y construcción de alcantarillados. El grupo objeto son las Comunidades del área rural (como prioridad), luego las del área peri-urbana, especialmente las declaradas en pobreza y extrema pobreza, aunado con aquellas áreas donde existan deficiencias en seguridad alimentaria y desnutrición, es de esta manera el INFOM- contribuye con parte de su presupuesto a las acciones en SAN.

Ejecución meta física de subproductos

Cuadro 16^a

Instituto de Fomento Municipal INFOM-					
INSTITUCION		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS				
	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN OSTUNCALCO,	0	369	162	44%
2	CONSTRUCCION DE ACUAEDUCTOS				
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETEN.	5,730	5,730	4,566	80%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	462	462	0	0%
	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES PETÉN.	297	297	57	19%
	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE JALAPA, JALAPA.	160	160	0	0%
	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LIMON, FLORES PETÉN.	123	141	34	24%
	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES PETÉN.	185	185	166	90%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución meta física de subproductos

Cuadro 16b

Instituto de Fomento Municipal INFOM-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
2	CONSTRUCCION DE ACUAEDUCTOS				
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES IZABAL.	172	172	69	40%
	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO.	4,129	4,129	0	0%
	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	615	615	0	0%
	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE.	382	382	29	8%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN.	1,213	2,006	60	3%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO DE PETEN.	14,948	7,500	0	0%
	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LETRANIZACIÓN ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA.	0	1,024	0	0%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN TOTONICAPAN.	0	1,882	731	39%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO SAN MARCOS.	0	11	0	0%
	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA LOS ENCIENTROS, SOLOLA SOLOLA.	0	56	55	98%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución meta física de subproductos

Cuadro 16c

Instituto de Fomento Municipal INFOM-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POASAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
2	CONSTRUCCION DE ACUAEDUCTOS				
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TETRINIZACIÓN SECTOR MUCLICYA Y CHIRUPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA SOLOLA.	0	2	1	50%
	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN SAN MARCOS.	0	95	0	0%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE.	0	134	2	1%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN PARAJES CHIMEJLA, PAJEBAL, XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN.	0	94	78	83%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA,	0	1	1	100%
	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUTLA, SAN	0	10	0	0%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA..	0	11	11	100%
	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCIÓN TUTUPA SAN MARCOS,	0	10	0	0%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO.	0	2,094	0	0%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Ejecución meta física de subproductos

Cuadro 16d

Instituto de Fomento Municipal INFOM-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POASAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
2	CONSTRUCCION DE ACUAEDUCTOS				
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN ALDEA NUEVA ESPERANZA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO.	0	9,545	0	0%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN ALDEA EL RINCÓN SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO.	0	2,045	341	17%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETINIZACIÓN ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS.	0	6	0	0%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE.	0	6	1	17%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE.	0	760	580	76%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA, SOLOLA.	0	460	0	0%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	0	10	0	0%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETINIZACIÓN ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO DE PETÉN.	0	8,972	167	2%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

Cuadro 16e

Instituto de Fomento Municipal INFOM-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POASAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
2	CONSTRUCCION DE ACUAEDUCTOS				
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCIÓN TUTUPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	0	29	0	0%
	AMPLIACIÓN SITEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE.	0	230	96	42%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN COLONIA LA RESURECCIÓN SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE.	0	973	400	41%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN CANTÓN LA UNIÓN ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS.	0	17	0	0%
	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS.	0	2,000	0	0%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS.	0	554	0	0%
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON CHIQUIX NAHUALA SOLOLA.	0	10,105	0	0%
3	CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA				
	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTNO AGUAS RESIDUALES Y SANIAMIENTNO DE FLORES Y SAN BENITO PETÉN.	23,314	23,314	0	0%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

n. Comité Nacional de Alfabetización, -CONALFA-

El Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA- su objetivo esencial es promover los medios adecuados para que la población joven y adulta de 15 años y más, que no sabe leer ni escribir tenga acceso a la cultura escrita con lo cual se contribuirá al desarrollo del potencial humano, es por ello que vincula parte de su presupuesto con acciones en SAN.

El Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA- en la actividad presupuestaria Atención en Idioma Español, y el subproducto programado para el año 2016, “Personas analfabetas de 15 años en adelante

atendidas en idioma español” Logro beneficiar a 75,990 alcanzado un porcentaje de 68%, la actividad presupuestaria Atención en Idiomas Maya, Garífuna y Xinca y el subproducto programado para el 2016 “Personas de 15 años en adelante atendidas en idiomas Mayas, Garífunas y Xinca logro beneficiar a 40,129 alcanzando un 76%.

Ejecución meta física de subproductos

Cuadro 17

Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA-					
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		POA SAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1	ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL				
	PERSONAS ANALFABETAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL.	139,373	111,355	75,990	68%
2	ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA				
	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMAS MAYAS, GARÍFUNAS Y XINCA.	70,952	52,611	40,129	76%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

o. Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, -INDECA-

El Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA- objetivo es viabilizar el proceso de internación almacenamiento y despacho de alimentos destinados a cumplir las políticas de seguridad alimentaria en forma oportuna y eficaz.

El Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA- actividad presupuestaria Internación, traslado almacenamiento y despacho de alimentos y subproducto programado para el año 2016, “Personas beneficiadas con manejo de alimentos” Logro beneficiar a 6,652 alcanzado un porcentaje de 83%, la actividad presupuestaria Almacenamiento y procesamiento de granos básicos, subproducto programado “Personas beneficiadas con el almacenamiento y procesamiento de granos básicos” logro beneficiar a 2,136 alcanzando un 79%.

Ejecución meta física de subproductos

Cuadro 18

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POASAN 2016			
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1 INTERNACION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ALIMENTOS				
PERSONAS BENEFICIADAS CON MENEJO DE ALIMENTOS.	7,997	8,000	6,652	83%
2 ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS				
PERSONAS BENEFICIADAS CON EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS.	694	2,700	2,136	79%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

p. Fondo de Tierras

El Fondo de Tierras –FONTIERRAS- en la actividad presupuestaria Crédito con subsidio para arrendamiento de tierras, y el subproducto programado “Familias Campesinas con acceso a la tierra en arrendamiento vía créditos y subsidios. Logro beneficiar a 52,555 alcanzado un porcentaje de 88%.

Ejecución meta física de subproductos

Cuadro 19

Fondo de Tierras -FONTIERRAS-				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	POASAN 2016			
	PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución
1 CREDITO CON SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS				
FAMILIAS CAMPESINAS CON ACCESO A LA TIERRA EN ARRENDAMIENTO VÍA CRÉDITOS CON SUBSIDIOS.	65,881	60,000	52,555	88%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

4. Integración de la Ejecución de Meta Física del POASAN 2016

Cuadro 20

INSTITUCIONES		POASAN 2016			
		PROGRAMADO	VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecución Física
MINISTERIOS		36,893,664	27,702,304	20,004,719	7221%
1	MINEDUC	2,807,625	2,501,781	2,388,884	95%
2	MSPAS	24,030,759	21,855,977	15,207,969	70%
3	MINECO	2,000	2,000	1,984	99%
4	MAGA	3,642,039	1,440,058	625,949	43%
5	MICIVI	34,267	16,871	6,204	36%
6	MARN	55,025	55,025	54,433	99%
7	MIDES	6,321,949	1,830,592	1,719,296	94%
SECRETARÍAS		24,934	23,328	22,729	9743%
8	SCEP	3,606	2,870	2,870	100%
9	SBS	5,512	4,574	4,540	99%
10	SOSEP	15,804	15,804	15,239	96%
11	SESAN	12	80	80	100%
DESCENTRALIZADAS		1,889,963	427,923	293,685	68%
12	ICTA	1,553,312	106,735	106,686	99%
13	INFOM	51,730	86,498	9,513	11%
14	CONALFA	210,325	163,966	116,119	71%
15	INDECA	8,715	10,724	8,812	82%
16	FONTIERRAS	65,881	60,000	52,555	88%
OTROS APORTES					0%
TOTAL		38,808,561	28,153,555	20,321,133	72%

Fuente: SICOIN, elaborado por SESAN

De los subproductos programados, las instituciones con mayor porcentaje de ejecución físico fueron las Secretarías logrando una ejecución del 97% seguidamente los Ministerios con una ejecución del 72% y por último las instituciones descentralizadas, con un 68%.

Es importante mencionar que a pesar que los Ministerios ocuparon el segundo lugar en ejecución global dos ministerios obtuvieron porcentajes de avance bajos, siendo el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA- con un 43% y el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda –MICIVI- con un 36% respectivamente.

También en las instituciones descentralizadas el Instituto de Fomento Municipal –INFOM- obtuvo un porcentaje de 11% siendo la institución con menos ejecución física.

En general de las 16 instituciones que ingresaron el POSAN 2016, con respecto a la ejecución física de los subproductos se obtuvo un porcentaje de ejecución del 72%.

5. COMPARATIVO EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA

Cuadro 21

INSTITUCIONES			
		% Ejecución Financiera	% Ejecución Física
MINISTERIOS		74%	72%
1	MINEDUC	79%	95%
2	MSPAS	88%	70%
3	MINECO	49%	99%
4	MAGA	86%	43%
5	MICIVI	26%	36%
6	MARN	90%	99%
7	MIDES	97%	94%
SECRETARÍAS		96%	97%
8	SCEP	97%	100%
9	SBS	100%	99%
10	SOSEP	99%	96%
11	SESAN	90%	100%
DESCENTRALIZADAS		66%	68%
12	ICTA	96%	99%
13	INFOM	30%	11%
14	CONALFA	64%	71%
15	INDECA	69%	82%
16	FONTIERRAS	80%	88%
OTROS APORTES		0%	0%

Fuente: SICOIN, Elaboración SESAN

Las instituciones que tuvieron mayor porcentaje de ejecución financiera y física fueron las Secretarías logrando porcentajes de 96% y 97% respectivamente, los Ministerios con una ejecución del 74% y 72% y por último las instituciones descentralizadas, con un 66% y 68%.

El 50% de las instituciones que integraron el POASAN 2016 tuvieron los porcentajes más altos de ejecución física igual o superior al 86%, solo dos instituciones lograron la ejecución del 100%.

Asimismo, tres instituciones (19%) mostraron ejecuciones tanto financieras como físicas por debajo del 50%.

También se observa en el caso de MINECO que tuvo la ejecución financiera del 49% logrando así una ejecución física del 99% logro con menor recursos obtener casi el 100% de ejecución física.


Caso contrario del MAGA que tuvo una ejecución financiera del 86% logrando así una ejecución física del 43%.

Únicamente tres instituciones (19%) obtuvieron porcentajes menores al 50% financieramente y físicamente.


D. ANÁLISIS DE INDICADORES

En el POASAN 2016 se desarrollaron tres Indicadores con el propósito de medir el cumplimiento de la ejecución financiera y la de meta física a través de los subproductos que las instituciones programaron, así como la interacción en el ámbito de coordinación. El análisis presenta una ficha para cada indicador.


Ficha de cumplimiento de indicador ejecución Financiera													
Descripción del indicador	Seguimiento a la ejecución financiera por institución y total (grupal) del presupuesto designado en el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016												
Fórmula para calcular el Indicador	$\frac{\sum \text{presupuesto ejecutado}}{\sum \text{presupuesto vigente}} \times 100$												
Frecuencia	Anual												
Meta Anual	80%												
Criterio de valoración en porcentajes de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Del 95% en adelante una valoración muy Alta ➤ Del 90 al 94.5% valoración alta ➤ 80 al 89.5% valoración media ➤ 60 al 79.5% valoración baja ➤ Menos del 59.5% valoración mala 												
Periodo de medición	Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016												
Fecha de medición	Enero de 2017												
Medición	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Sumatoria del presupuesto ejecutado para el periodo 2016</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3,219,476,477</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Sumatoria del presupuesto vigente para el periodo 2016</td> <td style="text-align: right;">4,350,765,434</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> </table>	Sumatoria del presupuesto ejecutado para el periodo 2016	3,219,476,477							Sumatoria del presupuesto vigente para el periodo 2016	4,350,765,434	X	100
Sumatoria del presupuesto ejecutado para el periodo 2016	3,219,476,477												
Sumatoria del presupuesto vigente para el periodo 2016	4,350,765,434	X	100										

Gráfico	 <table border="1" data-bbox="513 243 1372 779"> <thead> <tr> <th>Series</th> <th>Sumatoria del presupuesto ejecutado para el período 2016</th> <th>Sumatoria del presupuesto vigente para el período 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Series1</td> <td>3,219,476,477</td> <td>4,350,765,434</td> </tr> </tbody> </table>	Series	Sumatoria del presupuesto ejecutado para el período 2016	Sumatoria del presupuesto vigente para el período 2016	Series1	3,219,476,477	4,350,765,434
Series	Sumatoria del presupuesto ejecutado para el período 2016	Sumatoria del presupuesto vigente para el período 2016					
Series1	3,219,476,477	4,350,765,434					
Resultado alcanzado	74%						
Cumplimiento del Indicador	El indicador se cumplió en un 92.5%. Es decir que por 6 puntos porcentuales no se alcanzó el 100% de la meta establecida para el indicador.						
Interpretación y Análisis	<p>Cada mes se hace un seguimiento de la ejecución financiera del POASAN a través del SICOIN y el resultado mensual acumulado es publicado en el sitio Web del SIINSAN. Este seguimiento permite conocer el avance que tiene cada institución en la ejecución durante cada mes, y es presentado en las reuniones del CONASAN. En los primeros días del mes de enero de cada año se realiza el seguimiento anual de la ejecución, el cual permite conocer cuánto ejecutó cada institución en términos financieros del presupuesto vigente.</p> <p>Para el periodo 2016 la ejecución del POASAN muestra un cumplimiento del 92.5% del indicador, basado en un meta del 80% de ejecución financiera del presupuesto vigente; con este logro en la ejecución el indicador tiene una apreciación Alta.</p>						
Acciones a Mejorar	Desarrollar mecanismos de ayuda de ejecución para las instituciones que vinculan presupuesto en SAN a través del POASAN.						

Ficha de cumplimiento de indicador Ejecución Física							
Descripción del indicador	Seguimiento a los bienes y servicios entregados a la población por las instituciones, de acuerdo a las metas de los productos y subproductos programados en el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional que cada institución ejecuta.						
Fórmula para calcular el Indicador	$\frac{\sum \text{de los Subproductos ejecutados por las instituciones}}{\sum \text{de los subproductos programados de las instituciones}} \times 100$						
Frecuencia	Anual						
Meta Anual	80%						
Criterio de valoración en porcentajes de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Del 95% en adelante una valoración muy Alta ➤ Del 90 al 94.5% valoración alta ➤ 80 al 89.5% valoración media ➤ 60 al 79.5% valoración baja ➤ Menos del 59.5% valoración mala 						
Periodo de medición	Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016						
Fecha de medición	Enero de 2017						
Medición	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Sumatoria de los Subproductos ejecutados por las instituciones</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">20,319,343</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Sumatoria de los subproductos programados de las instituciones</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">28,153,555</td> <td style="text-align: right; vertical-align: middle;">X 100</td> </tr> </table>	Sumatoria de los Subproductos ejecutados por las instituciones	20,319,343		Sumatoria de los subproductos programados de las instituciones	28,153,555	X 100
Sumatoria de los Subproductos ejecutados por las instituciones	20,319,343						
Sumatoria de los subproductos programados de las instituciones	28,153,555	X 100					

Gráfico	 <table border="1" data-bbox="544 625 1214 783"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sumatoria de los Subproductos ejecutados por las instituciones</th> <th>Sumatoria de los subproductos programados de las instituciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Series1</td> <td>20,319,343</td> <td>28,153,555</td> </tr> </tbody> </table>		Sumatoria de los Subproductos ejecutados por las instituciones	Sumatoria de los subproductos programados de las instituciones	Series1	20,319,343	28,153,555
	Sumatoria de los Subproductos ejecutados por las instituciones	Sumatoria de los subproductos programados de las instituciones					
Series1	20,319,343	28,153,555					
Resultado alcanzado	72%						
Cumplimiento del Indicador	El indicador se cumplió en un 90% Es decir que por 8 puntos porcentuales no se alcanzó el 100% de la meta establecida para el indicador.						
Interpretación y Análisis	<p>Así como se hace un seguimiento de ejecución financiera, este indicador busca medir la ejecución física de los subproductos que las instituciones entregan a la población, para esto se suman todas las metas que las instituciones programan dentro de las estructuras presupuestarias vinculadas a SAN, tomando como fuente los reporte que genera el SICOIN. Para medir este indicador se suman todas las metas programadas y de igual manera todas las ejecutas sin hacer discriminación alguna por pertenecer a grupos de unidad de medidas diferentes; ya que, lo que busca este indicador es conocer el nivel de cumplimiento de las metas ejecutas versus las programadas.</p> <p>En este sentido durante el periodo 2016 la ejecución de meta física del POASAN logra un cumplimiento del 90% del indicador, sobre la meta propuesta del 80% de ejecución física; la ejecución del indicador tiene una apreciación Alta.</p>						
Acciones a Mejorar	Lograr que las instituciones registren el cumplimiento de la meta de acuerdo a la fecha de ejecución.						

Ficha de cumplimiento de indicador de Coordinación	
Descripción del indicador	Coordinación de acciones con las instituciones que incluyen en su planificación anual institucional, acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional para beneficiar a la población más vulnerable del país, y que contribuye de forma indirecta a los objetivos de desarrollo sostenible 1, 2, 4 y 6.
Fórmula para calcular el Indicador	$\frac{\sum \text{de instituciones con acciones de coordinación}}{\sum \text{de instituciones que han recibido acciones de coordinación en el año base}} \times 100$
Frecuencia	Anual
Meta Anual	100%
Criterio de valoración en porcentajes de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Del 95% en adelante una valoración muy Alta ➤ Del 90 al 94.5% valoración alta ➤ 80 al 89.5% valoración media ➤ 60 al 79.5% valoración baja ➤ Menos del 59.5% valoración mala
Periodo de medición	Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016
Fecha de medición	Enero de 2017
Medición	$\frac{\sum \text{de instituciones con acciones de coordinación} \quad 16}{\sum \text{de instituciones que han recibido acciones de coordinación en el año base} \quad 16} \times 100$

Gráfico	 <table border="1" data-bbox="505 275 1377 793"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Número de Instituciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Σ de instituciones con acciones de coordinación</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Σ de instituciones que han recibido acciones de coordinación en el año base</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Número de Instituciones	Σ de instituciones con acciones de coordinación	16	Σ de instituciones que han recibido acciones de coordinación en el año base	16
Categoría	Número de Instituciones						
Σ de instituciones con acciones de coordinación	16						
Σ de instituciones que han recibido acciones de coordinación en el año base	16						
Resultado alcanzado	100%						
Cumplimiento del Indicador	El indicador se cumplió en un 100%.						
Interpretación y Análisis	<p>La Secretaría en cumplimiento del rol coordinador, realiza acciones de planificación y monitoreo de acciones/intervenciones en SAN, es por ello que durante todo el periodo 2016 trabajo muy cerca con 16 instituciones agrupadas en 7 Ministerios, 4 secretarías y 5 descentralizadas.</p> <p>Dentro del proceso de coordinación se efectuaron reuniones bilaterales, del Comité de enlace Interinstitucional –CTI- pronósticos de SAN, del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN-, Organismos de Cooperación Internacional, seguimiento de ejecución financiera y física, todas a nivel central, y por nivel departamental, municipal y comunitario, se realizaron reuniones a través de los Comisiones de seguridad alimentaria y nutricional (CODESAN, COMUSAN, COCOSAN), reuniones con gobernadores, cooperación.</p> <p>El cumplimiento de este indicador tiene una valoración muy alta, que se cumplió en un 100%</p>						
Acciones a Mejorar	<ul style="list-style-type: none"> - Vínculos y enlaces institucionales comprometidos con el tema - Aumentar acciones de sensibilización en el tema SAN 						

E. CONCLUSIONES

- La ejecución de meta física del POASAN 2016 fue de 72% logrando un 90% de cumplimiento del indicador; haciendo un análisis de acuerdo con la meta del indicador se obtuvo un resultado de apreciación alta es decir que por un 8 puntos porcentuales % no se alcanzó el 100% del cumplimiento del indicador.
- La Ejecución financiera institucional promedio fue de 74% haciendo un análisis de acuerdo con la meta del indicador se obtuvo un resultado de apreciación alta es decir que por 6 puntos porcentuales no se alcanzó el 100% del cumplimiento del indicador.
- La relación de la ejecución entre la meta física y financiera del POASAN 2016 tiene una similitud en porcentajes de 72% meta física (subproducto) y 74% ejecución financiera, algo importante en la ejecución son los grupos institucionales que integraron el POASAN 2016, de esta manera la se puede ver que el 87% del total de ejecución (Q. 3, 219, 476,477.13) corresponde al grupo de los ministerios, un 10% al grupo de instituciones descentralizadas y el 3% a las secretarías. El comportamiento en la ejecución de metas físicas es similar al financiero.
- La ejecución de las acciones de la ventana de los mil días es de suma importancia es por ello que tienen un seguimiento financiero mostrando un 89% de ejecución.

F. RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2017

- Implementar acciones institucionales para lograr un significativo aumento en los índices de ejecución física y financiera.
- Que las instrucciones que aún les falta nivelar el avance de ejecución financiera contra la ejecución física, busquen los mecanismo para hacerlo aplicando principios de eficiencia y eficaz.
- Socializar oportunamente los resultados de los procesos de monitoreo de metas físicas y metas financiera con las instituciones del SINASAN.
- Que las instituciones se comprometan no reducir las metas institucionales planificadas y programadas en el POASAN 2017, salvo aquellas consideraciones de reducción de presupuesto
- Que las instituciones registren oportunamente en el SICOIN las metas ejecutas

SIGLAS y ACRÓNIMOS

CODESAN:	Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CONALFA:	Consejo Nacional de Alfabetización
CONASAN:	Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CTI:	Comité Técnico de Enlace Interinstitucional
FONTIERRAS:	Fondo de Tierras
ICTA:	Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
INDECA:	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola
INFOM:	Instituto de Fomento Municipal
MAGA:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MARN:	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MICIVI:	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
MIDES:	Ministerio de Desarrollo
MINECO:	Ministerio de Economía
MINEDUC:	Ministerio de Educación
MINFIN:	Ministerio de Finanzas Públicas
MONIMIL:	Monitoreo de la Ventana de los Mil Días
MSPAS:	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
PESAN:	Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional
POA:	Plan Operativo Anual
POASAN:	Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SAN:	Seguridad Alimentaria y Nutricional
SBS:	Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
SCEP:	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
SESAN:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República
SICOIN:	Sistema de Contabilidad Integrada
SIINSAN:	Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SINASAN:	Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SOSEP:	Secretaría de Obras Sociales de Esposa del Presidente

Derecho de copia (Copyright)

Reservados todos los derechos, ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, sin la previa autorización por escrito de los titulares de la misma. Bajo las sanciones establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía (fotocopia), el tratamiento informático y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público.